

Aufbau OLAP Struktur
3
32 Std.
Mo 10/05/99
Fr 14/05/99
Prototyp abschließen
9
1 Tag
Fr 28/05/99
Fr 28/05/99
Prototyp mit Datenbank Pericom übergeben
10
1 Tag
Mo 31/05/99
Mo 31/05/99
Datenmodell vervollständigen
4
16 Std.
Mo 10/05/99
Mi 12/05/99
CDR Importer implementieren
11
32 Std.
Mi 12/05/99
Mo 17/05/99
Prototyp fertigstellen
6
1 Tag
Mo 24/05/99
Mo 24/05/99
Test und Validierung
8
16 Std.
Di 25/05/99
Mi 26/05/99
Analyse & Design
1
16 Std.
Do 06/05/99
Mo 10/05/99
Prototyp überarbeiten
5
32 Std.
Do 13/05/99
Fr 21/05/99
Optimierungsalgorithmus implementieren
2
24 Std.
Do 13/05/99
Do 20/05/99
Projektmanagment
7
136 Std.
Fr 07/05/99
Mo 31/05/99

Projekt: Prototyp 1 Hot Phase
Datum: So 09/05/99

Name	
Nr.	Dauer
Anfang	Ende

Kritisch

Kritischer Meilenstein

Kritischer Sammelvorgang

Kritisches Teilprojekt

Nicht kritisch

Nicht kritischer Meilenstein

Nicht kritischer Sammelvorgang

Nicht kritisches Teilprojekt